

|                                                                  | aug. 2026 - wk35 |    |    |    |    |    | aug. 2026 - wk36 |    |    |    |    |    | sep. 2026 - wk37 |    |    |    |    |    | sep. 2026 - wk38 |    |    |    |    |    | sep. 2026 - wk39 |    |    |    |    |    | sep. 2026 - wk40 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                  | M                | D  | W  | D  | V  | Z  | Z                | M  | D  | W  | D  | V  | Z                | Z  | M  | D  | W  | D  | V                | Z  | Z  | M  | D  | W  | D                | V  | Z  | Z  | M  | D  | W                | D  | V  | Z  | Z  | M  | D  | W  | D  | V  | Z  | Z  |
|                                                                  | 24               | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30               | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05               | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11               | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17               | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23               | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Keukenrenovatie                                                  |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1. Demontage installatiewerk (Spee)                              |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2. Sloopwerkzaamheden keuken (Hendriksen)                        |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3. Voormontage installatie keuken (Spee)                         |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4. Leveren en aanbrengen wandtegелwerk keuken (Tegelzetter)      |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5. Leveren en aanbrengen keuken                                  |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6. Aanbrengen kast CV ketel                                      |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7. Kitwerk Achterberg                                            |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8. Afmontage installatie keuken (Spee)                           |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Badkamerrenovatie                                                |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9. Demontage installatiewerk (Spee)                              |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10. Sloopwerkzaamheden badkamer begane grond (Hendriksen)        |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11. Voormontage installatie badkamer (Spee)                      |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12. Stucwerk uitvoeren badkamer (Achterberg)                     |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13. Leveren en aanbrengen cementdekvloer (Tegelzetter)           |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14. Leveren en aanbrengen wandtegелwerk badkamer (Tegelzetter)   |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15. Leveren en aanbrengen vloertegelwerk badkamer (Tegelzetter)  |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16. Kitwerk badkamer (Achterberg)                                |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17. Afmontage installatie badkamer (Spee)                        |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Algemeen woning                                                  |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18. Sloopwerk vloerafwerking verschillende ruimtes (Hendriksen)  |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19. Sloopwerk badkamer 1ste verdieping (Hendriksen)              |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20. Stucwerk uitvoeren slaapkamer 1ste verdieping (Achterberg)   |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21. Leveren en aanbrengen plinten verschillende ruimtes (Kreeft) |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22. Egaliseren verschillende ruimtes (Kreeft)                    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23. Diverse werkzaamheden volgens werkschrijving (Kreeft)        |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24. Diverse schilderwerken (Achterberg)                          |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25. APK bouwkunidg                                               |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26. APK installatie                                              |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27. Schoonmaak compleet                                          |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28. Oplevering WsW                                               |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |